

随 意 契 約 公 表 閲 覧 文 書

(工事番号		)		所属名	岡山県立岡山西支援学校
工事の名称		路線・河川名	工事の場所		請負契約金額 (消費税及び地方消費税相当額込)
県立岡山西支援学校非常用発電装置取替工事			岡山市北区田中579地内		円 4,730,000
			(参考)法定福利費相当額		190,000 円
(注)上記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。					
工事概要					工 期 (予 定)
非常用発電装置を更新する。その他関連工事。					R 6 年 10 月 ～ R 7 年 2 月
種別	電気工事				

契約締結年月日	令和 6 年 10 月 2 日
商 号 又 は 名 称	サンテック株式会社
代 表 者 氏 名	柴田英一郎
所 在 地	岡山市北区下中野704-111
契 約 の 相 手 方 と し て 選 定 し た 理 由	
9月25日に実施した同工事の指名競争入札不調後、 随意契約による見積もり合わせに参加し、予定価格内で落札したため	

変 更 契 約	
変更契約締結年月日	R 6 年 10 月 31 日
変更契約後の金額 (消費税及び地方消費税相当額込)	4,928,000 円
契 約 を 変 更 し た 理 由	
設計変更(沈下対策のコンパネ養生が必要)となったため	